



VZPOSTAVITEV CI ZA TAKOJŠNJA PLAČILA V BANKARTU



POTEK PROJEKTA

- Delo na projektu vzpostavitve CI za IP (**plačilni sistem BIPS**) poteka po planu
- Trenutno poteka:
 - Zaključek usklajevanja specifikacij, priprava končnih verzij
 - Zaključek usklajevanja pravnega okvirja BIPS
 - Priprava dokumentacije za oddajo vloge
 - Priprava osnutkov scenarijev testiranja
 - Usklajevanje plana prehoda v produkcijo
 - Testiranje TARGET2
- Pomembni naslednji koraki (Q2 2018):
 - Vzpostavitev mrežne povezave z Nets
 - Oddaja vloge za upravljanje BIPS
 - Zaključek razvoja na strani Bankarta
 - Vzpostavitev testnih okolij
 - Začetek testiranj



MEJNIKI PROJEKTA

- Oddaja vloge za oblikovanje BIPS – april 2018
- Vzpostavitev testnega okolja – junij 2018
- Izvedba prevzemnega testiranja – julij 2018
- Prosta testiranja bank – julij/avgust 2018
- Integralno testiranje bank – september 2018
- Dopolnitev vloge za oblikovanje BIPS – september 2018
- **Pričetek produkcijskega delovanja – oktober 2018**
- Čezmejna dosegljivost – Q1 2019



**HVALA ZA
POZORNOST**