

Napredek na področju digitalnega evra

37. seja Nacionalnega sveta za plačila

1

Dosežki pripravljalne faze

Dosežki pripravljalne faze

Pripravljalna faza

november. 2023 – oktober. 2025

Ključne aktivnosti:

1. Dokončanje tehničnega pravilnika plačilne sheme digitalnega evra

- ✓ Opravljen vmesni pregled v 2024
- ✓ Dokončana verzija 0.9.

2. Izbran del podjetij za Digital Euro Service Platform (DESP)

- ✓ Končani javni razpisi za 5 eksternih komponent.

3. Eksperimenti

- ✓ Kvalitativna in kvantitativna raziskava, vključno z ranljivimi skupinami in malimi trgovci.
- ✓ Tehnični eksperimenti in konceptualno delo z več kot 70 podjetji.

4. Poglobljene analize tehničnih aspektov

- ✓ Delo na metodologiji za limite na imetja.
- ✓ Dopolnitev tehničnih aspektov offline rešitve.



Interakcija z deležniki

- ✓ Tehnične delavnice s tržnimi deležniki.
- ✓ Interakcija z deležniki in so-zakonodajalcema v podporo zakonodajnemu procesu.

Komunikacija

- ✓ Javni dogodki z različnimi deležniki.

2

Naslednja faza projekta Digitalni evro

Časovnica projekta Digitalni evro



Naslednja faza projekta Digitalni evro

V tej fazi bo **Evrosistem vzpostavil potrebne tehnične zmogljivosti pred morebitno odločitvijo o izdaji digitalnega evra**, ob zagotavljanju prožnosti in usklajenosti z zakonodajnim postopkom.



Tehnična pripravljenost

Razvoj tehnične osnove digitalnega evra, vključno z začetno nastavitvijo sistema in pilotom



Interakcija s tržnimi deležniki

Sodelovanje s tržnimi deležniki za dokončane tehničnega pravilnika.

Izvajanje uporabniških raziskav in testiranje prek pilota



Podpora zakonodajnemu procesu

Nadaljevanje zagotavljanja tehnične podpore so-zakonodajalcema in podpore zakonodajnemu procesu

Ključne informacije



Ob morebitni potrditvi pravne podlage v 2026, bi se lahko **pilot začel v 2027**, Evrosistem pa bi na **izdajo digitalnega evra bil pripravljen v 2029**



Nadaljnja priprava na digitalni evro bo fleksibilna in bo zagotavljala skladnost z zakonodajnim procesom



Svet ECB bo končno odločitev o izdaji digitalnega evra sprejel šele po sprejeti pravni podlagi

3

Pilot digitalnega evra

Pilot digitalnega evra



- **12 mesečni pilot** s pričetkom septembra 2027, v **nadzorovanem okolju Evrosistema** (transakcije v realnem okolju)
- Omejeno število **ponudnikov plačilnih storitev, posameznikov in trgovcev** → **izbira PSP v Q1 2026**
- Omejen nabor **primerov uporabe** in **celovito zbiranje odzivov udeležencev** za izboljšanje digitalnega evra

Cilji pilota



Preverjanje
pripravljenosti pred
povečanjem obsega



Izboljšanje produkta
digitalnega evra



Priprava na
lansiranje na trg



Priprava go-to-
market strategije

4

Zakonodajni postopek

Predlog Uredbe o uvedbi digitalnega evra



Junija 2023 Evropska komisija objavila **predlog Uredbe o uvedbi digitalnega evra**, trenutno v obravnavi v Svetu EU in Evropskem parlamentu



Svet EU: Dansko predsedstvo si želi do konca leta 2025 doseči splošni pristop



Evropski parlament: Poročevalec Fernando Navarrete je 31. oktobra objavil **osnutek ECON poročila** o predlogu Uredbe o uvedbi digitalnega evra