

Aktivnosti in napredek na področju digitalnega evra

34. seja Nacionalnega sveta za plačila



Časovnica

Faza proučevanja

Okt. 2021 – Okt. 2023

Določitev koncepta,
tehnične raziskave in
predlog zasnove

Pripravljalna faza

Nov. 2023 – Okt. 2025

Glavne predvidene aktivnosti:

- Dokončanje **pravilnika sheme**
- Izbira **ponudnikov storitev**
- Učenje z **eksperimentiranjem**
- **Poglobitev v** tehnične vidike
(offline, zasebnost...)

Naslednji mejnik

Oktober 2025

"This is the logical next step for our single currency. It's time we had a digital euro to complement banknotes and simplify our lives, making our payments sector more cohesive, competitive, innovative and resilient."

Piero Cipollone, Member of the ECB's Executive Board and HLTF-D€ chair

Poročilo o napredku na projektu Digitalni evro

- Javno objavljeno 2. decembra 2024 na strani ECB
- Povzema delo Evrosistema v zadnje pol leta ([povezava](#))

Progress report

How is work progressing on digital euro privacy, rulebook and design choices?

[> Read the full progress report](#)



Aktivnosti

- Osnutek tehničnega pravilnika:
 - več kot 2.200 komentarjev,
 - novih 7 delovnih skupin.
- Napredek pri izbiri razvijalcev ekosistema D€
- Uporabniške raziskave in "Innovation Partnerships"
 - [Call for expressions of interest in innovation partnerships for the digital euro](#)
- Limit na imetja D€
 - Evrosistem razvija metodologijo;
 - upošteva se mnenje Odbora za plačila malih vrednosti v evrih.
- Offline D€:
 - Pogovori z industrijo in napredek na razumevanju



Zakonodajni predlog in pot naprej

- Intenzivna razprava s so-zakonodajalci → tako ECB kot NCB Evrosistema
- Interakcija z Evropskim parlamentom in Svetom EU

Kaj sledi? Nadaljevanje:

- tehničnih analiz;
- izbire razvijalcev D€;
- uporabniških raziskav;
- komunikacije
- ...

Oktober 2025 → naslednji mejnik

