

Aktivnosti in napredek na področju digitalnega evra

4. seja NSD digitalni evro



1

Časovnica in poročilo

Časovnica

Faza proučevanja

Okt. 2021 – Okt. 2023

Določitev koncepta,
tehnične raziskave in
predlog zasnove

Pripravljalna faza

Nov. 2023 – Okt. 2025

Glavne predvidene aktivnosti:

- Dokončanje **pravilnika sheme**
- Izbira **ponudnikov storitev**
- Učenje z **eksperimentiranjem**
- **Poglobitev v** tehnične vidike
(offline, zasebnost...)

Konec 1. dela pripravljalne faze

Oktober 2025

"This is the logical next step for our single currency. It's time we had a digital euro to complement banknotes and simplify our lives, making our payments sector more cohesive, competitive, innovative and resilient".

Piero Cipollone, Member of the ECB's Executive Board and HLTF-D€ chair

Poročilo o napredku na projektu Digitalni evro

- Javno objavljeno 2. decembra 2024 na strani ECB
- Povzema delo Evrosistema v zadnje pol leta ([povezava](#))

Progress report

How is work progressing on digital euro privacy, rulebook and design choices?

[▶ Read the full progress report](#)



2

Shema in javni razpisi D€

Shema D€ - tehnični pravilnik


● Ključni mejniki doseženi:

- prvi pregled osnutka tehničnega pravilnika (Rulebook Development Group);
 - več kot 2200 komentarjev!
- soodvisnosti z zakonodajnim predlogom in
- razvoj dodatnih poglavij pravilnika.

● 7 novih delovnih skupin (maj 2024)

- UX;
- upravljanje s tveganji;
- certifikacija;
- ...



- 
- Kreditne institucije;
 - plačilne institucije;
 - potrošniki;
 - trgovci;
 - pridobitelji;
 - Evrosistem;
 - ...

Izbira razvijalcev ekosistema D€

- Kdo bo razvijal komponente "*Digital Euro Service Platform*"?
- Eksterne komponente:
 - Javni razpisi objavljeni → ponudbe ocenjuje ECB
- Interne komponente:
 - Centralne banke Evrosistema vabljene k oddaji ponudb



3

Uporabniške raziskave in eksperimenti

Uporabniške raziskave in tehnični eksperimenti

- Pripravljen je bil načrt za obširno raziskavo o preferencah potrošnikov (rezultati v sredini 2025)
- Aktivnosti so se pričele v septembru 2024 za pridobitev informacij o:
 - segmentaciji populacije;
 - preferencah do limitov na imetja D€;
 - ranljivih skupinah in manjših trgovcih.
- Innovation partnerships:
 - pogojna plačila;
 - simulirani vmesniki D€;
 - dodatni primeri uporabe, ideje in vizije.
- [Call for expressions of interest](#) (rezultati v juliju 2025)



4

**Limiti na imetja in
offline D€**

Limiti na imetja D€

- Delovna skupina razvija metodologijo za določitev limita! Tri stebri:
 - uporabniška izkušnja;
 - finančna stabilnost in
 - transmisija monetarne politike.
- Upošteva se mnenja članov Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (ERPb):
 - bančni sektor;
 - potrošniki;
 - trgovci.
- Interakcija s tržnimi deležniki:
 - delavnica "Digital euro and its holding limit: how to calibrate it?";
 - bilateralni pogovori ECB s kreditnimi institucijami.
- Napredek bo predstavljen še pred koncem 2024 (ERPb)



Offline D€

- Napredek in analiza na področju *namestitve aplikacij offline D€ na varne elemente na mobilnih napravah!*

- Načini namestitve;
- morebitne vloge Evrosistema.

- Tehnični pogovori s:

- proizvajalci mobilnih naprav;
- tehničnimi ponudniki rešitev in
- organi za določanje standardov.



Varni elementi so fizične komponente v elektronskih napravah, ki varno hranijo in varujejo občutljive podatke in aplikacije.

5

Zakonodajni postopek

Komunikacija, interakcija & zakonodajni predlog

- Intenzivna razprava s so-zakonodajalci → tako ECB kot NCB Evrosistema
- Evropski parlament:
 - redna zaslišanja Piera Cipollone na ECON;
 - tehnične informacije za Evroskupino.
- Svetu EU:
 - obravnava v okviru "Consultative Working Party";
 - "žezlo" prevzema Poljska, Madžarska se poslavlja;
 - teme za tehnične informacije ECB: zasebnost, tehnični pravilnik.



6

Aktualno in pot naprej

Kaj sledi?

- Nova verzija tehničnega pravilnika (v naslednjih mesecih)
- Tehnične delavnice na ERPB (Q4 2024 – Q2 2025):
 - konkurenčnost, sinergije in poslovni modeli.
- Uporabniške raziskave (so sredine 2025)
- Izбира potencialnih razvijalcev DESP
- Nadaljevanje komunikacije
- Oktober 2025 → konec prvega dela pripravljalne faze



